Untitled Gantt Project

2017.09.30.

http://

Projektvezető	Fáncsik Róbert
---------------	----------------

Projekt kezdő/záró dátuma 2017.09.14. - 2017.11.30.

Készültségi fok0%Feladatok19Erőforrások5

Feladatok


Név	Kezdő dátum	Záró dátum
Projektterv és útmutató	2017.09.14.	2017.09.28.
Projektterv	2017.09.14.	2017.09.27.
UML és adatbázis tervek és bemutató	2017.09.28.	2017.10.19.
Use Case diagram	2017.09.28.	2017.09.29.
Class diagram	2017.10.02.	2017.10.03.
Sequence diagram	2017.10.04.	2017.10.05.
E-K diagram	2017.10.06.	2017.10.09.
Package diagram	2017.10.10.	2017.10.11.
Képernyőtervek	2017.10.12.	2017.10.13.
Tesztesetek, teszttervek	2017.10.16.	2017.10.17.
Bemutató elkészítése és bemutatása	2017.10.18.	2017.10.18.
Prototípus I. és bemutató	2017.10.19.	2017.11.02.
Prototípus I.	2017.10.19.	2017.10.27.
Tesztelési dokumentum	2017.10.30.	2017.10.31.
Bemutató elkészítése és bemutatása	2017.11.01.	2017.11.01.
Prototípus II. és bemutató	2017.11.02.	2017.11.30.
Dokumentációk, tervek új funckciókkal	2017.11.02.	2017.11.06.
Javított minőségű prototípus új funciókkal	2017.11.07.	2017.11.27.
Bemutató elkészítése és bemutatása	2017.11.28.	2017.11.29.

Erőforrások

Név	Alapértelmezett szerepkör
Fáncsik Róbert	Projektvezető
Füri Milán	Nincs megadva
Magyar Nándor	Nincs megadva
Rózsa Péter	Nincs megadva
Vass Mihály Alex	Nincs megadva

Gantt diagramm

Bemutató elkészítése és bemutatása 2017.11.28. 2017.11.29.



4

Erőforrás diagram

Szeptember 2017. Projekterv és útmutató.			UML és adatbázs tervek és bemutató			Prototípus I. é:	s bemutató	november 20 Prototípus II. é	November 2017 Prototipus III de bernutato				
Név	Alapértelmezett s Hét 37	Hét 38			Hét 40	Hét 41	Hét 42	Hét 43	Hét 44	Hét 45	Hét 46	Hét 47	Hét 48
☐ ● Fáncsik Róbert	Projektvezető	2017.09.		3.25. 2	017.10.02.	2017.10.09.	2017.10.16.	2017.10.23.	2017:10:30.	2017.11.06.	2017.11.13.	2017.11.20.	2017.11.27.
Projektterv	1 Tojektvezeto	20% 20%											
Use Case diagram													
Bemutató elkészítése és	s h						50%						
Tesztelési dokumentum							_		20%				
Bemutató elkészítése és									50%				
 Dokumentációk, tervek 									20%	20%			
 Javított minőségű proto 										20%	20%	20%	20%
 Bemutató elkészítése és 													50%
Prototípus I.							20%	20%					
☐ ● Füri Milán	Nincs megadva	20%	20%				50% 20%	20%	20% 50% 20%	20% 20%	20%	20%	20% 50%
Projektterv		20%	20%										
Package diagram													
 Bemutató elkészítése és 	s b						50%						
 Prototípus I. 							20%	20%					
 Tesztelési dokumentum 	n								20%				
 Bemutató elkészítése és 									50%				
 Dokumentációk, tervek 									20%	20%			
 Javított minőségű proto 										20%	20%	20%	20%
 Bemutató elkészítése és 	s b												50%
□ • Magyar Nándor	Nincs megadva	20% 20% 20%	20%			50%	20%	20%	20%	20%20%	20%	20%	20%
Projektterv		20%	20%										
 Class diagram 													
 Képernyőtervek 						50%							
 Prototípus I. 							20%	20%					
 Tesztelési dokumentum 	n								20%				
 Dokumentációk, tervek 	új								20%	20%			
 Javított minőségű proto 	otí									20%	20%	20%	20%
Rózsa Péter	Nincs megadva	20%	20%			50%	20%	20%	20%	20% 20%	20%	20%	20%
Projektterv		20%	20%										
E-K diagram													
 Képernyőtervek 						50%							
 Prototípus I. 							20%	20%					
 Tesztelési dokumentum 	n								20%				
 Dokumentációk, tervek 	új								20%	20%			
 Javított minőségű proto 										20%	20%	20%	20%
□ Vass Mihály Alex	Nincs megadva	20%					20%	20%	20%	20%20%	20%	20%	20%
Projektterv		20%	20%										
 Sequence diagram 													
 Tesztesetek, teszttervek 													
 Tesztelési dokumentum 									20%				
 Dokumentációk, tervek 									20%	20%			
 Javított minőségű proto 	otí									20%	20%	20%	20%
 Prototípus I. 							20%	20%					

5